



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
นี้

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ วรรค  
หนึ่ง (๘) ซึ่งกำหนดให้การจัดทำผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี เป็นเอกสารหน่วยงานของ  
รัฐต้องจัดมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณรงค์ เว็๋อสูงเนิน  
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัด ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบงาน/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000	ม.ค.60-ก.ย.60					/	31,905.00	68,095.00	7 วัน	
2	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	30,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						30,000.00	7 วัน	
3	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	25,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						25,000.00	7 วัน	
4	วัสดุสำนักงาน	การศึกษา	งบประมาณ	30,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						30,000.00	7 วัน	
5	วัสดุสำนักงาน	กองการเกษตร	งบประมาณ	10,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						10,000.00	7 วัน	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	ก.พ.60-ก.ย.60					/	18,900.00	31,100.00	7 วัน	
7	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	30,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/	30,000.00	-	7 วัน	
8	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						10,000.00	7 วัน	
9	วัสดุคอมพิวเตอร์	การศึกษา	งบประมาณ	37,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/	21,720.00	15,280.00	30 วัน	
10	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการเกษตร	งบประมาณ	10,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						10,000.00	30 วัน	
10	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	150,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/	22,823.90	127,176.10	7 วัน	
11	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						10,000.00	7 วัน	
12	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองการเกษตร	งบประมาณ	15,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						15,000.00	7 วัน	
13	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						30,000.00	7 วัน	
14	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ก.พ.60-ก.ย.60	/						10,000.00	7 วัน	
15	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ม.ค.60-ก.ย.60	/						30,000.00	7 วัน	
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						10,000.00	7 วัน	
17	วัสดุงานบ้านงานครัว	การศึกษา	งบประมาณ	30,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						30,000.00	7 วัน	
18	วัสดุเครื่องดับเพลิง	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	ก.พ.60-ก.ย.60	/						5,000.00	7 วัน	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัด ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบงาน/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
19	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/	650.00	29,350.00	7 วัน	
20	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	งบประมาณ	150,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						150,000.00	7 วัน	
21	ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	การศึกษา	งบประมาณ	279,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/	67,272.70	211,727.30	ทุกวัน	
22	วัสดุการศึกษา	การศึกษา	งบประมาณ	50,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						50,000.00	7 วัน	
23	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สาธารณสุข	งบประมาณ	30,000	ก.ค.60-ก.ย.60	/						30,000.00	7 วัน	
24	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						50,000.00	7 วัน	
25	วัสดุการเกษตร	กองการเกษตร	งบประมาณ	20,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						20,000.00	7 วัน	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						50,000.00	7 วัน	
	<b>ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน</b>											-		
26	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	25,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/		25,000.00	7 วัน	
27	เก้าอี้สำนักงาน (มอก) จำนวน 4 ตัว	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/		10,000.00	7 วัน	
28	โต๊ะเหล็กเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/		30,000.00	7 วัน	
29	โต๊ะทำงานระดับ 3 จำนวน 1 ตัว	กองช่าง	งบประมาณ	7,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/		7,000.00	7 วัน	
30	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก) จำนวน 2 ตู้	สำนักปลัด	งบประมาณ	14,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/		14,000.00	7 วัน	
31	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก) จำนวน 2 ตู้	การศึกษา	งบประมาณ	14,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/		14,000.00	7 วัน	
32	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/		5,000.00	7 วัน	
33	ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	กองช่าง	งบประมาณ	7,000	ต.ค.59-ก.ย. 60					/		7,000.00	7 วัน	
34	แท่นกล่าวรายงาน จำนวน 2 แท่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						20,000.00	7 วัน	
35	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งหรือแขวน ขนาด 30000 บีทียู	สำนักปลัด	งบประมาณ	74,000	ต.ค.59-ก.ย. 60	/						74,000.00	7 วัน	
	จำนวน 2 เครื่อง													
	<b>ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่</b>													
36	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา	งบประมาณ	17,000	ต.ค. 59- ก.ย.60					/	16,000.00	1,000.00	7 วัน	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัด ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบงาน/ งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>													
	<b>ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>													
37	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด	กองช่าง	งบประมาณ	193,200	เม.ย. - มิ.ย. 60			/				193,200.00	45 วัน	
38	โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด	กองช่าง	งบประมาณ	244,900	มี.ค. 60- พ.ค. 60			/				244,900.00	45 วัน	
39	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดโคลน หมู่ 8 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 22.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 101.25 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	กองช่าง	งบประมาณ	16,200	ก.พ.60-มี.ค.60	/						16,200.00	30 วัน	
40	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดโคลน หมู่ 8 กว้าง 7 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	กองช่าง	งบประมาณ	67,300	ก.พ.60-มี.ค.60	/						67,300.00	30 วัน	
41	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 0.80 x 2.40 เมตร จำนวน 4 ชุด ป้ายบอกทางหมู่บ้าน ขนาด 0.40 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด ป้ายบอกเขต อบต. ขนาด 0.80 x 2.40 เมตร ดำรสร 1 ชุด ป้ายเตือน ขนาด 0.40 x 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด	กองช่าง	งบประมาณ	100,000	พ.ค. 60- มิ.ย.60			/				100,000.00	30 วัน	
42	โครงการปรับระดับถนน คลส. เชื่อมระหว่าง หมู่ 4 บ้านคลองพุดซา เชื่อมบ้านขอนแก่น หมู่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	1,405,000	ก.ค.60-ก.ย.60	/						1,405,000.00	60 วัน	
43	โครงการปรับระดับถนน คลส. หมู่ 1 บ้านตะคลองแล้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	กองช่าง	เงินสะสม	255,300	ม.ค. 60 - พ.ค. 60			/				255,300.00	30 วัน	
												-		
												-		

